
STANDPUNT 

PROSEDURES OM DORPSTIGTING TE BESPOEDIG DEUR BETER 
KO{)RDINASIE TUSSEN DIE PROFESSIONELE LAND METER EN ANDER 

PROFESSIES 

1 INLEIDING 
Die professies (beplanners, landmeters 
en ingenieurs) word dikwels gekritiseer 
oor hulle fooie en die tyd wat dit neem 
om dorpstigting deur te voer vanaf 
beplanning tot afhandeling van instal
lering van dienste. Indien die drie 
professies nouer saamwerk en al drie 
partye van meet af aan betrokke is by 
die beplanning is dit weI moontlik om 
'n besparing in tyd en koste te bewerk
stellig. 

Vanuit die professionele land meter se 
oogpunt kan nouer samewerking 'n 
aansienlike besparing in tyd meebring 
en weI as volg: 

2 PROSEDURES IN DORPSTIG
TING 
Kortliks kan die stappe in die ontwik
keling van 'n dorp as volg beskryf 
word: 

I. Detail- en kontoeropmeting van die 
gebied waarop dorpstigting moet 
plaasvind. 

2. Stadsbeplanning en dorpstigtings
aansoek. 

3. Bereken en uitpen van dorpsgebied 
in terme van die Opmetingswet van 
1927. 

4. Verskaffing van dienste - paaie, 
riool, water, storm water en elektri
site it. 

In elke faset van die proses is daar 
sekere opmetingsaksies wat moet 
plaasvind en die doel van die memo
rand urn is om aan te toon waar iyd en 
koste bespaar kan word in die verskil
lende opmetingsfasette. Die koste en 
tydbesparing is gebaseer op die 'feit dat 
daar duplikasie van werk plaasvind. 

As voorbeeld word 'n gebied van 
200 ha gebruik waarop ongeveer 2 500 
erwe van ongeveer 200 m2 elk ontwik
kel kan word. 

Hierdie prosesse word vervolgens 
kortliks bespreek. Die beginsel wat 
hier ter sprake is, is daarop gebaseer 
dat die land meter van meet af aan, met 
ander woorde, vanaf identifikasie van 
die eiendom, by die totale proses be
trokke moet wees. 
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3 DETAIL EN KONTOEROP
METING 

3.1 Standaardmetode: 
Alvorens enige beplanninggedoen kan 
word is dit nodig om deur middel van 
lugfotografie kartering van die gebied 
te doen wat aIle detail (kraglyne, struk
ture, ens) en kontoere aandui. 

Dit bestaan uit drie fasette naamlik 
fotokontrole (opmeting), vliegwerk 
(neem van foto's) en kartering. 

Die tydperk verbonde aan die karte
ring is ongeveer die volgende: 

F otokontrole (opmeet 
en bereken) 
Vliegwerk 
Kartering . 

I week 
I dag 

2 weke 

Fotokontrole is die fisiese opmeet van 
sekere verwysingspunte wat duidelik 
op die foto sigbaar moet wees ten einde 
dit in die stereo plotter te kan verwerk 
om die plan te produseer. Die huidige 
praktyk is dat die fotokontrole deur 
tegniese personeel opgemeet word wat 
nie onder toesig van 'n professionele 
land meter werk nie. 

3.2 Alternatiewe Metode: 
Indien die opmetings van die fotokon
trole deur 'n geregistreerde professio
nele landmeter beheer word, is dit 
moontlik dat die fotokontrolepunte 
later as kontrole vir die uitpen van die 
dorp gebruik kan word. 

Dit sal dus 'n besparing van ongeveer 
een week in die uitpen van die dorp 
kiln teweegbring en die kostebespa
ring, omrede daar reeds kontrole be
staan, kan oorgedra word na die klient. 

Sou die buitegrense van die dorp al
reeds bepaalbaar wees, kan die buitefi
guur terselfdertyd deur die land meter 
vasgestel word, wat dit moontlik maak 
vir die beplanner om onmiddellik 
akkuraat te beplan. 

In die huidige sis teem word baie tyd 
gemors met buitefigure wat nie bekend 
is nie, as gevolg van byvoorbeeld paaie, 
kraglyne, aangrensende dorpe en muni
sipale gebiede. 
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4 STADSBEPLANNING 
Die proses bestaan uit twee fasette 
naamlik; 

4.1 Opstel van Aansoek: 
Dit is die opstel van die uitlegplan en 
voorbereiding van die aansoek. 

4.1.1 Standaardmetode: 
Die huidige proses is dat die stads
planner begin met die beplanning so
dra die kontoerplan gereed is. Van ses 
groot firmas wat genader is, is daar nie 
een firma wat gerekenariseer is nie; 
met ander woorde die beplanning 
word per hand gedoen. Dit is 'n lang
same proses en omrede erfindelings per 
hand gedoen word deur middel van 
afskaling gaan baie grond verlore. 

Op die stadium is die buitefiguur nog 
nie opgemeet nie, met ander woorde 
die beplanner se dorp kan later 
verander sodra die land meter betrokke 
raak. 

Wat nou volg is dat die uitlegplan aan 
die landmeter oorhandig word vir 
berekening. Probleme is al ondervind 
dat afskaalwerk nie akkuraat genoeg 
gedoen is nie, met ander woorde die 
erwe pas nie almal in op die plan nie, 
of daar gaan grond verlore as gevolg 
van oorversigtige afskaalwerk. Dit het 
al gebeur dat totale dorpe herbeplan 
moes word. Die koste is gewoonlik 
minimaal maar verlore tyd kan twee 
weke tot drie maande beloop. 

Die tydperk verbonde vir beplanning 
van ongeveer 2 500 erwe is effektief 
vier weke, maar indien enige van 
bogenoemde probleme opduik, kan dit 
die projek maklik met twee tot vier 
weke verleng afhangende van die 
grootte van die probleem. 

4.1.2 Alternatiewe Metode: 
Die metode wat gevolg word, is om in 
samewerking met die stadsbeplanner 
op 'n straatpatroon te besluit. Die res 
van die werk word met 'n rekenaar 
gedoen deur middel van programma
tuur wat lokaal ontwikkel is. Met die 
metode word tussen I en 5% meer erwe 
verkry omrede daar presiese opper-



vlaktes bereken word ennie met ge
skaalde modelle gewerk word nie. 
Verder is die plan op rekenaar beskik
baar en kan inligting elektronies oor
gedra word na die ingenieurs vir ont
werpwerk. Aangesien 'n professionele 
landmeter die berekeninge beheer, 
beteken dit" dat die dorp onmiddellik 
gereed is vir uitpen. 

Die feit dat die land meter vanaf die 
begin betrokke is impliseer die volgen
de ten opsigte van tydbesparing: 

* Alle probleme met die buitefiguur 
is reeds uitgesorteer en die be plan
ner werk met 'n matematies kor
rekte figuur. 

* Die dorp is klaar bereken en" kan 
onmiddellik uitgepen word sodra 
die owerhede aandui dat die uitleg 
aanvaarbaar is. 

* Data word elektronies na ander 
konsultante oorgedra wat 'n gewel
dige tydbesparing tot gevolg het. 

Die kostebesparing is as volg: 

* 

* 

Deurdat die landmeter en beplan
ner se werk oorvleuel waar dit by 
die produseer van planne kom is 
daar 'n absorbering van teken
koste. 
Die feit dat die ingenieur die data 
elektronies ontvang bring 'n be
sparing in ingenieursfooie mee. 

4.2 Indien en Hantering van Aansoek 
Hierdie is die kritieke fase in die 
ontwikkeling van die dorp, want die 
aansoek moet nou deur verskillende 
staats- en owerheidsinstansies goedge
keur word en die aansoeker het nie veel 
beheer oor die proses nie. 

Afhangende van die samewerking wat 
veJkry word, kan die proses een tot ses 
maande duur, en hier word 'n gemid
delde van drie maande aanvaar. 

5 BEREKEN EN UITPEN V AN DIE 
DORPSGEBIED 

5.1 Standaardmetode 
Tans is die proses dat die landmeter 'n 
uitlegplan vanaf die stadsbeplanner 
ontvang en dan begin om die dorp te 
bereken. 

Die tydperk verbonde aan die bereken 
en uitpen van 2 500 erwe is ongeveer 
vier maande en vind hoofsaaklik in die 
volgende stadiums plaas naamlik. 

* Opmeet van kontrole en buitefi
guur (twee weke). 

* Bereken van dorp (twee weke). 

* Uitpen van dorp (vier tot agt weke, 
afhangende van die grootte en 
effektiwiteit van die firma). 

* Produsering van Algemene Plan en 
meetstukke (twee tot vier weke, 
afhangende van die grootte en 
effektiwiteit van die firma). 

5.2 Alternatiewe Metode: 
Op die stadium is die buitefiguur van 
die dorp bepaal en die kontrole-op
meting voltooi. Daar kan dus onmid
dellik voortgegaan word met die uit
pen van die dorp, sodra die uitleg 
finaal goedgekeur is deur die ower
hede. 

Die finale uitleg is gewoonlik bekend 
lank voordat die dorp finaal goedge
keur is. Dit het tot gevolg dat die dorp 
klaar uitgepen is op die datum van 
goedkeuring van die aansoek. 

Die feit dat daar reeds sekere funksies 
voltooi is en probleme ten opsigte van 
die buitefigure, serwitute, ens. uitsor
teer is, hou die volgende voordele in: 

* Die raadgewende ingenieurs kan 
begin met dienstebeplanning sodra 
die uitleg gefinaliseer" is. Dit is 'n 
besparing van ongeveer twee maande 
op die standaardmetode. 

* Die kontrakteur kan binne 'n week 
nadat die finale uitleg goedgekeur 
is op terrein gaan. Dit is, sodra die 
blokhoeke geplaas is. 

* Teen die tyd dat die dorp se finale 
stigtingsvoorwaardes en erfnom
mers bekend is, is die dorp reeds 
uitgepen en gereed vir indiening by 
die Landmeter-Generaal. 

Die totale tydbesparing in die metode 
van werk kan een tot drie maande 
wees. 
Hierdie metode is ook koste-effektief 
omdat die fotogrammetris, land meter, 
stadsbeplanner en ingenieurs onderling 
data uitruil en gebruik. 

6 OPMEET EN UITPEN VAN 
DIENSTE 

6.1 Standaardmetode: 
Tans word 'n dorp se dienste ontwerp 
met behulp van lengtesnitte en dwars
snitte waarna die strate en riool uit
gepen word. Dit word gewoonlik deur 
'n ander firma as die professionele 
land meter gedoen wat beteken dat 'n 
nuwe firma betrokke moet raak, weer 
landmeterspenne soek, en van daar die 
paaie uitpen. 

6.2 AIternatiewe met ode: 
Met hierdie met ode word die paaie 
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gepen gedurende die uitpen van die 
dorspgebied en 'n hoogte op elke pen 
word gegee teen geringe ekstra koste 
aangesien die data elektronies vasgele 
word gedurende die uitpenproses. 
Hierdie met ode word slegs gevolg 
wanneer dit nodig is om paaie te teer. 
Indien dit grondpaaie is en daar van 
"aquaprivies"gebruik gemaak word, is 
geen verdere opmetingswerk nodig nie 
behalwe miskien die terugplaas van 
bakens wat gedurende konstruksie
werk vernietig is. 

Hierdie probleem kan egter voorkom 
word indien die konstruksiewerk vol
tooi word en die dorp daarna uitgepen 
word. Dit is .egter moeilik om te koor
dineer en is nie baie suksesvol in die 
praktyk nie. 

7 INLIGTINGSTELSELVIR 
PLAASLIKE BESTUUR 
By die verkoop van erwe word lang
dradige boekhou en administratiewe 
metodes gevolg. Hierdie metodes is 
moeilik om in stand te hou. 

Omdat al die data reeds op rekenaar is, 
kan data elektronies oorgedra word 
wat onmiddellike inligting kan gee, 
soos erfnommer, grootte van erf, 
koper, water en ligte. 

So 'n stelsel kan vir minder as R8 000 
in werking gestel word en daar is reeds 
eenvoudig, verstaanbare, programma
tuur beskikbaar wat met kort oplei
dingperiodes aan persone met matriek 
oorgedra kan word. 
80PSOMMING 
Die proses hier voorgestel kan as volg 
opgesom word: 
8.1 LUgfotografie 
Laat kontrole-opmeting deel uitmaak 
van die dorpsgebied se kontrole-op
meting. 
8.2 Stadsbeplanning 
Laat dorp elektronies bereken word 
deur die land meter, en voorsien data 
elektronies aan ander professionele 
konsultante. 
8.3 Uitpen van dorp 
Aangesien die kontrole-opmeting ge
doen is, en die dorp bereken is, moet 
slegs die uitpenwerk nou gedoen word. 
Bogenoemde stappe ,het 'n tydbespa
ring van ongeveer twee maande tot 
gevolg. 
8.4 Opmeet en uitpen van dienste 
Deurdat die ingenieursopmetings 
tesame met die uitpen van die dorp 
plaasvind, is daar 'n tydbesparing met 
opmeting en soek na bakens. 




