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Abstrak 

Jembatan  merupakan  suatu  struktur  yang  berfungsi  untuk  menghubungkan  dua  bagian  jalan  yang 
terpurus oleh adanya rintangan-rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai, irigasi, dan 
pembuangan. Kualitas bangunan jembatan juga dipengaruhi oleh kecermatan dan ketetapan dalam 
memilih material yang sesuai.Untuk mengurangi kesalahan yang terjadi, dalam mencapai 
pekerjaan yang efisien dalam waktu, tenaga, maupun biaya diperlukan evaluasi pelaksanaan pekerjaan 
Box Culvert pada proyek Jembatan Kucing Ruas Sukodadi-Sumberwudi Kabupaten Lamongan.Dalam 
penelitian ini menggunakan metode survei kegiatan dan penjadwalan ulang pada proyek 
pembangunan  jembatan kucing ruas Sukodadi Sumberwudi.Evaluasi pekerjaan meliputi perhitungan 
volume, perhitungan pembesian dan metode pelaksanaan pekerjaan.Urutan pekerjaan dimulai dari 
pekerjaan persiapan, pekerjaan  tanah,  pekerjaan  struktur  Box Culvert.Dari  penelitian  tersebut  
diketahui  biaya  pekerjaan struktur Box culvert sebesar Rp.345.536.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh 
Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).Jangka waktu pelaksanaan selama 8 minggu. 
 
Kata Kunci : Evaluasi Pekerjaan,Jembatan Kucing, Box Culvert, Metode Pelaksanaan 

1. PENDAHULUAN 

Bertambah tahun maka bertambah pula arus lalu lintas makin padat. Jalan raya pada 

umumnya melintas sebuah sungai yang melintang sehingga diperlukan pembangunan jembatan 

yang berfungsi sebagai penghubung jalan yang terpisah oleh sungai.Jembatan adalah suatu 

struktur yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terpurus oleh adanya   

rintangan-rintangan   seperti   lembah   yang dalam, alur sungai, irigasi, dan pembuangan. 

Dalam proses pembangunan suatu bangunan ada beberapa tahapan yang harus 

dilaksanakan serta melibatkan berbagai pihak dengan kewajiban yang menjadi tanggung jawab 

mereka masing-masing, hingga bangunan tersebut siap untuk digunakan. Mahasiswa juga 

dipersiapkan untuk dapat berfikir secara kritis dan memiliki daya tanggap yang lebih baik 

dalam mengikuti segala perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memahami dan 

dapat menyelesaiakan   segala   permasalahan   yang   terjadi dilungkungan. (M.Syahrul: 2010). 

Pelaksanaan pekerjaan konstruksi sangat menarik untuk diamati karena sedikit banyak 

mencipyakan penampakan visual nilai arsitektur dari satu bangunan terutama dari penyelesaian 

detail, baik detail struktual maupun detail arsitektur. Kualitas bangunan jembatan juga   

dipengaruhi   oleh   kecermatan   dan   ketetapan dalam memilih material yang sesuai, 

ekonomis, dan efisisen. 

Tingkat kerumitan dalam pekerjaan konstruksi menurut waktupun bisa lebih lama 

Hal 45



UkaRsT VOL.1, NO.1 TAHUN 2017 
 
 

dibandingkan dengan pelak

dengan perencanaan, dituntut

kostruksi, eksestika serta kua

dan memperbaiki  apabila 

tenaga, maupun biaya,   sela

terjadi dalam pembangunan 

Lamongan“.Tujuan penelitia

struktur box culvert pada pro

Metode penelitian in

pada proyek pembangunan

perhitungan volume dan k

persiapanterdiri dari Uitzet 

jembatan darurat Mobilisasi dan 

pasir,urugan deltu.Pekerjaan be

(Box culvert),Pekerjaan beton 

pembesian untuk gorong- goron

plat injak,pasangan bekisting/

UkaRsT VOL.1, NO.1 TAHUN 2017   
  

aksanaan pekerjaan jasa jasa lainya Untuk  mencapai 

tut pelaksanaan pekerjaan yang benar-benar teliti 

ualitas yang tercipta. Dengan meminiminal  kesala

apabila  terjadi,  untuk  mencapai pekerjaan yang efisien

ain   itu,   efisiensi   dimaksudkan   untuk mence

unan “Jembatan Kucing Ruas Sukodadi-Sumbe

an ini adalah untuk mengetahui evaluasi pelak

proyek pembangunan jembatan kucing ruas Sukodadi

2. METODE  PENELITIAN 

ni dilakukan dengan cara survei kegiatan dan pe

unan jembatan kucing ruas Sukodadi Sumbe

kebutuhan besi, mulai dari pekerjaan persia

 dan pengukuran, pembongkaran jembatan l

asi dan demolisasi alat,pekerjaan tanah ,galian tanah, uru

an beton terdiri dari pasang lantai kerja,pekerjaan

ton struktur (sayap), pekerjaan beton  struktur  (plat i

orong,pekerjaan Pembesian untuk sayap,pekerjaan pe

/ acuan beton. 

 

 
Gambar 1. Diagram Alur Penelitian 

 

 p ISSN 2579-4620 
 e ISSN 2581-0855 

encapai  hasil  sesuai  

i dari segi struktur,   

ahan  yang  trerjadi  

isien dalam waktu, 

encega kerugian yang 

berwudi Kabupaten 

ksanaan pekerjaan 

dadi – Sumberwudi. 

penjadwalan ulang 

berwudi.Dilakukan 

rsiapan, pekerjaan 

an lama,Pembuatan 

n tanah, urugan 

erjaan beton struktur  

plat injak),pekerjaan 

erjaan pembesian untuk 

 

Hal 46



UkaRsT VOL.1, NO.1 TAHUN 2017   p ISSN 2579-4620 
  e ISSN 2581-0855 
 

- Lebar lalu lintas = 2 x 3,00 = 6,00 m 
- Lebar trotoar = 2 x 1 = 2,00 m 
- Lebar total = 8,00 = 8,00 m 

Tebal Panjang Lebar Volume 
0,1 cm 7,14 m 7,4 m 5,28 m³ 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada pekerjaan jembatan Kucing ruas Sukodadi – Sumberwudi ini ada beberapa pekerjaan 

yang dilakukan, berikut ini ruang lingkup pekerjaan yang dikerjakan : 

Dimensi 

- Bentang jembatan A – B = 7,14 m 

 

 

Konstruksi 

- Tipe jembatan        = Jembatan Box Culvert 

- Lantai bawah         = Beton K 250 tebal 32 cm 

- Lantai atas              = Beton K 250 tebal 32 cm 

- Dinding jembatan    = Beton K 250 tebal 32 cm 

   - Strauss                   = Beton K 225 diameter 20 cm 

Berikut ini pekerjaan yang ada dalam pekerjaan struktur  jembatan  kucing  ruas  Sukodadi  – 

Sumberwudi : 

A. Pekerjaan Tanah terdiri dari : 

- Pekerjaan galian staruss pile 

- Beton                             = K 225 

- Bentang                          = 7,14 m 

- Lebar                              = 7,40 m 

- Jumlah titik Strauss        = 25 titik 

- Jumlah besi setiap titik = 5 bh 

- Diameter                        = 20 cm 

- Kedalaman                     = 4,0 m 

Perhitungan volume : 

Volume= phi x r2 x tinggi 

= 3,14 x 20 x 4 

= 2,5 m³ x 25 

= 62 m³ 

- Pekerjaan urugan pasir 

 

Volume diperoleh dari : V = P x L x T 

= 7,14 x 7,40 x o,10 

= 5,28 m³ 

Metode pelaksanaan  adalah dengan mengebor tanah berdiameter sesuai perhitungan struktur  
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Panjang Lebar Tinggi Volume 
1,50 m 7,40 m 3,50 38 m³ 

 

Panjang Lebar Tebal Volume 
7,14 m 7,4 m 0,05 m 2,64 m³ 

 

diameter  pondasi.Setelah  itu menggunakan  bekesting  dari  pipa  PVC  yang dicor sambil 

diangkat bekestingnya.bekesting digunakan pada tanah  yang lembek dan berair. Jika tanah 

keras dan tidak berair, pondasi dapat dicor tanpa menggunakan bekesting yang terbuat dari PVC. 

- Pekerjaan urugan deltu 

 

 

Volume diperoleh dari : V = P x L x T 

= 1,50 x 7,40 x 3,50 

= 38 m³ 

Metode pelaksanaanya adalah dengan pembersihan lahan, leveling lahan pengurukan. 

B. Pekerjaan Beton terdiri dari : 

- Pekerjaan Rabat Beton atau Lantai Kerja 

 

 

Volume diperoleh dari : V = P x L x T 

= 7,14 x 7,40 x 0,05 

= 2,64 m³ 

- Pekerjaan Beton Pondasi Strauss Pile 

- Beton                             = K 225 

- Bentang                         = 7,14 m 

- Lebar                             = 7,40 m 

- Jumlah titik Strauss       = 25 titik 

- Jumlah besi setiap titik= 5 bh 

- Diameter                        = 20 cm 

- Kedalaman                     = 4,0 m 

Perhitungan pembesian : 

P x Jb = 4 x 5 = 20 m setiap titik 

= 3,14 x d x Kedalaman / jarak 

= 3,14 x 0,20 x 4 / 0,15 

= 15 m 

Metode  pelaksanaan  strauss  pile  pada  proyek pembangunan   jembatan   kucing   ruas   

Sukodadi   – Sumberwudi sebagai berikut : 

- Proses pengeboran dengan bor manual 

- Proses pemasukan besi yang suydah diram 

- Proses pengecoran dengan beton K -225 
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- Proses pengeringan. 

- Pekerjaan Beton Struktur Box Culvert 

Plat lantai bawah 

Beton                = K 250 

Bentang            = 7,14 m 

Lebar                = 7,40 m 

Tulangan           = besi ulir D16 dan D13 

Panjang 1 batang besi utuh         = 12 m 

Tabel 1. Data pembesian plat lantai bawah 

 
Metode pelaksanaan pekerjaan plat lantai bawah pada proyek pekerjaan jembatan   kucing 

sebagai berikut : 

- Pengkaitan besi plat bawah dengan besi strauss pile 

- Pengeraman plat dinding dengan plat lantai sebelum proses pengecoran 

- Proses pengecoran 

- Proses perataan pasta beton dan perojokan 

- Proses pengeringan 

- Plat dinding 

-   Tinggi          = 3 m 

-   Tebal            = 0,32 cm 

-   Lebar           = 3,09 m terdiri dari 2 gorong gorong, 

-   Lebar total   = 6,18 m 

-   Sikon            = 40 cm 

-   Panjang        = 7,40 m 

-   Tulangan      = besi ulir D16 x D13 

-   Bentang       = 7,14 m 

-   Panjang        = 7,40 m 
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Tabel 2. Data pembesian plat dinding 

 
 

-     Plat lantai atas 

Beton                = K 250 

Bentan              = 7,14 m 

Lebar                = 7,40 m 

Tulangan           = besi ulir D16 x D13 

Panjang 1 batang besi utuh         = 12 m 

 
Tabel 3. Data pembesian plat lantai atas 

 
 

Metode pelaksanaan adalah pengkaitan dengan besi dinding, pemasangan bekesting, 

pemasangan perancah, proses pengecoran, perojokan perataan, pengeringan. 

-     Pekerjaan Beton sayap 

Berikut ini data teknis pekerjaan beton sayap : 

-    Beton                             : K- 250 

-    Panjang Atas                  : 1,5 m 

-    Panjang Bawah              : 0,50 m 

-    Tebal                              : 0,25 m 

-    Pembesian : 
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V           = ( Pa + Pb ) x 0,05 x t x Ts 

= ( 1,5 + 0,05 ) x 0,05 x 0,25 x 4 

= 1,00 m³ 

Keterangan : 

Pa : Panjang Atas 

Pb : Panjang Bawah t    : Tebal 

Ts : Total Sayap 

Metode    pelaksanaan    pekerjaan    sayap    pada jembatan kucing sebagai berikut : 

-   Pemasangan   Bekesting   plat   sayap   yang diberikan perancah sebagai 

penahan. 

-   Pengecoran plat sayap yang diselingi dengan perojokan, hal ini bertujuan agar pasta 

beton menjadi padat, dan saat kering tidak ada pori –pori. 

- Proses pengeringan plat sayap 

- Pencopotan bekesting 

-    Pekerjaan beton plat lantai injak : 

-    Beton                             : K – 250 

-    Panjang                          : 1,5m 

-    Lebar                             : 7,40 m 

-    Tebal                              : 0,20 m 

Perhitungan volume besi pada pekerjaan plat injak sebagai berikut : 

V          = P x T x L 

= 1,5 x 0,20 x 7,40 

= 4,44 m³ 

Metode   pelaksanaan  pekerjaan  plat lantai injak pada proyek pembangunan jembatan 

kucing sebagai berikut : 

- Pemasangan plastik sebagai penahan air semen 

- Pengeraman besi begel pada besi plat injak yang sudah menempel pada plat dinding 

-    Pembekestingan samping plat injak 

-    Proses pengercoran disertai perojokan 

-    Proses perataan pasta beton 

-    Proses pengeringan. 

- Jadwal pelaksanaan pekerjaan (Kurva S) 

Dalam menajemen proyek banyak dijumpai alat yang dipakai  dalam  evaluasi  pelaksanaan  

proyek. Keberhasin suatu proyek yakni mencapai tujuan akhir 

dilakukan dengan menyelaraskan tiga sasaran utama proyek yaitu : 
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1.   Biaya yang optimal 

2.   Adanya batasan pemakaian sejumlah sumber daya manusia 

3.   Adanya batasan nilai dalam proyek. 

Tabel 4. Jadwal pelaksanaan pekerjaan 

 
Tabel 5. Data RencanaAnggaranBiaya 

 
Data rencana anggaran biaya diperoleh dari pihak pelaksana proyek pembangunan Jembatan 

Kucing  ruas  Sukodadi  –  Sumberwudi  Kab. Lamongan, data ini digunakan untuk mengetahui 

seberapa  banyak  biaya  yang  dikeluarkan     dalam sebuah proyek. 
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4. KESIMPULAN 

Proses Evaluasi pelaksanaan Proyek Pembangunan Jembatan Kucing Ruas Sukodadi- 

Sumberwudi terdiri dari : 

A. Pekerjaan persiapan 

-   Uitzet dan pengukuran 

-   Pembongkaran jembatan lama 

-   Pembuatan jembatab darurat 

-   Mobilisasi dan demolisasi alat 

B.        Pekerjaan Box culvert 

a.  Pekerjaan Tanah : 

-    Galian tanah 

-    Urugan pasir 

-    Urugan deltu 

C. Pekerjaan Beton 

-   Pasang Lantai kerja 

-   Pekerjaan Beton Struktur ( Box Culvert ) 

-   Pekerjaan Beton Struktur ( Sayap ) 

-   Pekerjaan Beton Struktur ( Plat Injak ) 

-   Pekerjaan Pembesian untuk gorong – gorong 

-   Pekerjaan Pembesian untuk Sayap 

-   Pekerjaan pembesian untuk plat injak 

-   Pasangan Beton bekesting / Acuan Beton 

Dari   penelitian   tersebut   dapat   disimpulkan bahwa  biaya  pekerjaan  jembatan  Kucing  

ruas Sukodadi – Sumberwudi adalah 314.123.827,37 juta rupiah, dengan jangka  waktu  

pelaksanaan pekerjaan selama 8 minggu. Pekerjaan struktur box culvert jembatan Kucing 

ruas Sukodadi – Sumberwudi kec. Karanggeneng  Kab.  Lamongan  dilaksanakan  selama 35 

hari. 
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