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ABSTRAK 

 
Hasil pengendalian jadwal dan anggaran (metode Earned Value Analysis/EVA) pada pekerjaan 
konstruksi dinding penahan beton tinggi 7 m untuk status hari ke-150 sebagai berikut: dari aspek biaya, 
proyek mengalami keuntungan, Cost Varian (CV) bernilai positif Rp. 0,0977 milyar atau nilai indeks 
kinerja biaya (CPI) = 1.03>1, dari aspek jadwal pelaksanaan, proyek mengalami keterlambatan, 
Schedule Varian (SV) bernilai negatif Rp.(-) 0,2895 milyar atau indeks kinerja jadwal (SPI) = 0.91<1, 
perkiraan biaya yang dibutuhkan (EAC) sampai proyek selesai Rp.5,8950 milyar, proyek akan mendapat 
keuntungan Rp. 0,1924 milyar, karena masih dibawah rencana anggaran (PV) Rp.6,0874 milyar, 
perkiraan waktu untuk menyelesaikan proyek (EAS) adalah 216 hari, artinya proyek akan mengalami 
keterlambatan 6 hari dari periode kontrak. 
 
Kata Kunci : Earned Value Analysis, Cost Varian, Schedule Varian, CPI, SPI, Kinerja Proyek. 

1. PENDAHULUAN 

1.Latar Balakang 

Propinsi Jawa Timur yang begitu luas terdiri dari 38 kabupaten/kota harus diimbangi dengan 

infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai. Tetapi tidak semua jalan dan jembatan yang 

menghubungkan kabupaten dan kota di telah memadai. Terutama jalur lintas selatan (JLS) 

JawaTimur. Padahal pembangunan JLS Jawa Timur ini dimulai tahun 2002. Jika tuntas 

pembangunannya, maka jalur ini akan membentang mulai sisi barat Pacitan hingga sisi timur 

Banyuwangi sepanjang 618,8 km. Dana yang dibutuhkan untuk proyek pembangunan JLS amat 

besar diperkirakan Rp. 7,8 Trilyun (estimasi tahun 2010). Selain anggaran, ada berbagai 

persoalan yang membuat JLS tersendat diantaranya: topografi yang sangat berat, kesulitan 

penggunaan lahan perhutani, serta biaya pemeliharaan yang besar. Topografi tersebut sangat 

berat karena 65 persen JLS berada diwilayah  pegunungan  dan  tepi  pantai.  Konsekuensinya,  

tidak  semua  lokasi  bisa dibangun jalan dengan fungsi arteri. Karena itu infrastruktur jalan dan 

jembatan menjadi kebutuhan utama dijalur selatan. Jika terwujud, dipastikan jalan dan 

jembatan tersebut dapat   mengangkat   kesejahteraan   masyarakat   di   selatan   Jawa   Timur.   

Khusus pembangunan JLS di Kabupaten Pacitan ruas jalan Pacitan–Hadiwarno yang melintasi 

pantai Soge-Tawang, badan jalan dibangun diatas pasir pantai (marine sand) dengan jarak 50 m 

dari tepi laut selatan jawa menggunakan konstruksi dinding penahan (retaining wall) dari 

beton bertulang maupun pasangan batu dengan tinggi 7 meter. Oleh karena itu, peneliti berusaha 
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mengadakan pengamatan (observasi) tentang perencanaan dan pengendalian mutu beton pada 

pelaksanaan pekerjaan tersebut, dengan inti kajian mengenai  pengendalian  jadwal  dan 

anggaran  terpadu  dengan konsep nilai  hasil  atau metode Earned Value Analysis (Eva 

Method). 
 

2.    METODOLOGI PENELITIAN 

2.1 Rancangan penelitian 

Pada kegiatan studi pendahuluan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi lebih rinci 

tentang indikasi masalah yang terjadi. Sedangkan pada kegiatan studi pustaka merupakan studi 

literatur melalui buku-buku referensi yang memuat teknis analisis data yang dapat digunakan 

untuk menjawab rumusan masalah. 

2.2 Pengambilan dan Pengumpulan Data 

Kebutuhan data penelitian pada kegiatan studi pendahuluan terkait dengan analisis pengendalian 

biaya dan pengendalian waktu (metode earned value analysis atau EVA) adalah sebagai berikut: 

(1)     Materi Proyek : 

Time schedule (hari) = 210 hari  

Status pelaporan (hari ke) =150 hari 

Nilai Pekerjaan = Rp. 6.087.380.500,00  

Volume Beton K.250 = 2,016 m3 

Volume Besi U.24 = 302,400 kg  

Harga Beton K.250/m3 = Rp.828.003,97 

Harga Besi U.24/kg = Rp. 14.610,20 

(2)     Data Primer : 

Dokumen   kontrak   (Spesifikasi   Struktur),   Job-mix   design   Beton   K.250,   Laporan 

Pengujian Kuat Tekan Hancur Beton, Referensi PBI 1971 dan SNI 2002, Rencana Anggaran   

Biaya   (RAB),   Jadwal   Pelaksanaan   (Time  schedule   S-curve),  Laporan Keuangan Proyek 

(Cash flow contrator), Laporan Kemajuan Proyek (% Fisik). 

Sumber : Analisis Peneliti 

3. Analisis Hasil Penelitian  dan Pembahasan 

3.1 Anggaran Biaya Menurut Jadwal  (Planned Value) 

Perhitungan anggaran menurut jadwal (PV atau BCWS) didapat dengan merencanakan seluruh 

aktifitas proyek berdasarkan metode konstruksi yang terpilih. PV ini dapat digambarkan seperti 

penjadwalan dengan metode kurva-S. Berikut ini adalah tabulasi proporsi biaya pada periode 
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bulanan yang diambil dari penjadwalan kurva-S disajikan pada tabel dibawah ini : 

 

3.2 Biaya Aktual (Actual Cost) 

Pengeluaran Biaya Aktual Pekerjaan (Actual Cost) sampai saat pelaporan hari ke- 150 didapat 

dari laporan keuangan proyek dan disajikan pada tabel dibawah ini : 

Hal 21



UkaRsT VOL.1, NO.1 TAHUN 2017   p ISSN 2579-4620 

  e ISSN 2581-0855 

 

 

 
 

3.3 Nilai Hasil (Earned Value) 

Nilai hasil (Earned Value) adalah hasil yang didapat berdasarkan pekerjaan yang telah 

terselesaikan dari anggaran proyek keseluruhan. Atau dihitung berdasarkan prosentase bobot 

dikalikan dengan nilai kontrak. Nilai hasil yang didapat sampai saat pelaporan disajikan pada 

tabel dibawah ini : 

 

 

3.4 Kinerja Proyek Saat Pelaporan Hari ke-150 

Status proyek saat pelaporan pada akhir bulan ke-5 atau hari ke-150 menunjukkan pelaksanaan 

proyek ini memperoleh keuntungan, hal ini ditunjukan dari indikator Cost Varian (CV) bernilai 

positif sebesar Rp. 0,0977 milyar antara selisih nilai hasil (EV) dengan biaya actual yang 

dikeluarkan (AC). Kinerja proyek dari aspek biaya ini bisa juga dilihat dari indikator indeks 

kinerja biaya CPI= 1.03 >1. Sedangkan dari aspek jadwal menunjukkan kinerja proyek 

mengalami keterlambatan, hal ini ditunjukkan dari Schedule Varian (SV) yang bernilai 

negative sebesar Rp.(-) 0,2895 milyar antara selisih nilai hasil (EV) dengan anggaran yang 

dijadwalkan (PV). Kinerja proyek dari aspek waktu ini juga bisa dilihat dari indeks kinerja 

jadwal (SPI)= 0.91 <1. Nilai  CV,  SV,  CPI  dan  SPI  ini  dapat  dilihat  pada  tabel  

dibawah  ini,  dan  grafik penjadwalan terpadu saat pelaporan dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini: 
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3.5 Proyeksi Pengeluaran Biaya dan Jangka Waktu  Penyelesaian Proyek 

Berdasarkan nilai PV, EV dan AC saat pelaporan hari ke-150 dan indikator CPI dan SPI yang 

didapat sebelumnya dapat diprediksikan biaya yang akan dikeluarkan dan waktu yang 

diperlukan untuk penyelesain seluruh pekerjaan, yang disajikan pada tabel dibawah ini, dan jika 

kinerja saat pelaporan tetap sama sampai sisa pekerjaan terselesaikan, maka prediksi biaya yang 

dikeluarkan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan (EAC) adalah sebesar Rp. 5,8950 milyar  

yang berarti masih dibawah rencana anggaran (PV) yaitu sebesar Rp. 6,0874 milyar, dan 

masih ada keuntungan sebesar Rp. 0,1924 milyar. Sedangkan   perkiraan   penyelesaian   dari   

aspek   jadwal   didapat   perkiraan   waktu penyelesaian pekerjaan (EAS) adalah 216 hari, lebih 

lama dari jadwal rencana semula 210 hari. Ini berarti proyek akan mengalami keterlambatan 

selama 6 hari. 
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Gambaran perkiraan biaya dan waktu terpadu untuk menyelesaikan proyek dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini : 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Hasil pengendalian biaya dan waktu sebagai berikut : 

a.    Kinerja pelaksanaan proyek pada hari ke-150 : dari aspek anggaran biaya, proyek ini memperoleh 

keuntungan: Cost Varian (CV) bernilai positif Rp.0,0977 milyar atau nilai indeks kinerja biaya (CPI) = 

1.03 >1. Dari aspek jadwal pelaksanaan, proyek mengalami keterlambatan: Schedule Varian (SV) 

bernilai negative Rp.(-)0,2895 milyar atau indeks kinerja jadwal (SPI) = 0.91<1. 
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b.    Jika kinerja pelaksanan proyek pada pelaporan hari ke-150 berjalan tetap sama sampai proyek 

selesai, perkiraan biaya yang dibutuhkan (EAC) Rp.5,8950 milyar, proyek akan mendapatkan 

keuntungan Rp.0,1924 milyar, karena masih  dibawah  rencana  anggaran (PV) Rp.6,0874 milyar. Dari 

aspek jadwal pelaksanaan, perkiraan waktu untuk menyelesaikan proyek (EAS) adalah 216 hari, artinya 

proyek akan mengalami keterlambatan 6 hari dari periode kontrak. 

Saran 

a.  Metode pengendalian dengan Nilai Hasil (Earned Value Analysis/EVA) dalam implementasinya yang 

menggunakan grafik ”S” perlu dikaji dengan mengintegrasikan metode Critical Path Methode (CPM). 

b.    Perlu dirancang alternatif-alternatif sistem penanganan atau tindakan selanjutnya bila terjadi 

penyimpangan biaya dan waktu secara terpadu. 
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